

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงพยาบาลชะอวด

| ขั้นตอนการดำเนินการ   | วันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ    |   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | ครุภัณฑ์ในรพช.และระบบการแพทย์ทางไกล | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู |
|   | ราคา 1,000,000.บาท                  | ราคา 840,000.บาท  |
| 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  | 17 ธันวาคม 2563                     | 1 ธันวาคม 2563  |
| 2. ตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)  | 22 ธันวาคม 2563                     | 4 ธันวาคม 2563  |
| 3. จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้างพร้อมแต่งตั้งกรรมการซื้อหรือจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | ยังไม่ดำเนินการ                     | 8 ธันวาคม 2563  |
| 4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา   | ยังไม่ดำเนินการ                     | 15 ธันวาคม 2563   |
| 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา   | ยังไม่ดำเนินการ                     | 17 ธันวาคม 2563   |
| 6. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP   | ยังไม่ดำเนินการ                     | 23 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564   |
| 7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ   | ยังไม่ดำเนินการ                     | 6 มกราคม 2564   |
| 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  | ยังไม่ดำเนินการ                     | 8 มกราคม 2564   |
| 9. ลงนามในสัญญาภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์  | ยังไม่ดำเนินการ                     | 14 มกราคม 2564  |
| 10. ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถึง สสจ.นครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย  | ยังไม่ดำเนินการ                     | 28 มกราคม 2564  |